



พ.ก.ล.ก.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงวันที่ - ๘ พ.ย. ๒๕๖๑

ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สมบัติ ประภพรัตน์กุล

(นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) (E๖๑๑๑๐๐๙๗๑๘) ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ยกเลิก
๑.	เหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงาน ก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง-หนองม่วง	๑,๖๙๑,๒๕๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๑	ยกเลิกแผนราย ประมาณการ เดิม เพื่อปรับ เปลี่ยนแก้ไข แผนใหม่
๒.	ลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน ๔๐ ตัน เพื่อใช้ในโครงการงาน ก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง-หนองม่วง	๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๑	ยกเลิกแผนราย ประมาณการ เดิม เพื่อปรับ เปลี่ยนแก้ไข แผนใหม่
๓.	เหล็กรูปพรรณ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงาน ก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง-หนองม่วง	๑,๐๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๑	ยกเลิกแผนราย ประมาณการ เดิม เพื่อปรับ เปลี่ยนแก้ไข แผนใหม่
๔.	ไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ไม้เสากลม และไม้อัดยาง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ใน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง-หนองม่วง	๒,๖๔๗,๕๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๑	ยกเลิกแผนราย ประมาณการ เดิม เพื่อปรับ เปลี่ยนแก้ไข แผนใหม่
๕.	คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงาน ก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง-หนองม่วง	๒,๒๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๑	ยกเลิกแผนราย ประมาณการ เดิม เพื่อปรับ เปลี่ยนแก้ไข แผนใหม่

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ยกเลิก
๖.	คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงาน ก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง-หนองม่วง	๑,๐๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๑	ยกเลิกแผนราย ประมาณการ เดิม เพื่อปรับ เปลี่ยนแก้ไข แผนใหม่