



(เจกเลิก)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงวันที่..... - ๓ มี.ค. ๒๕๖๓

ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สมบัติ ประภพรัตน์กุล

(นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) (Eb๓๐๓๐๐๐๒๖๖๗) ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ยกเลิก
๑.	งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวง หมายเลข ๓๒๐๘ ตอน น้ำพุ - เขมืองผาปกค้ำคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑,๒๖๑,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๓	มีการแก้ไขแบบ โครงสร้างฐาน รากของสะพาน