



ขก.ก.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓
ลงวันที่.....

ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สมบัติ ประภพรัตน์กุล

(นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) (Eb๓๐๕๐๐๒๒๑๒๔) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ ยกเลิก
๑.	งานจ้างหล่อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด ๐.๕๒๕ x ๐.๕๒๕ x ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๕๔๐ เมตร เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำน้ำรายณ์ - ช่างสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑,๙๑๘,๘๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓	เปลี่ยน แปลงวิธี การจัดซื้อ