



ยกเลิก.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๐ ต.ค. ๒๕๖๓
ลงวันที่.....

ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สมบัติ ประภพรัตนกุล

(นายสมบัติ ประภพรัตนกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) (Eb๓๑๐๐๐๒๓๓๗๒) ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ ยกเลิก
๑.	งานจ้างก่อสร้างทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง ณ โครงการปรับปรุงการ แบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ลำลูกกา - คลอง ๑๖ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐+๕๐๐ - กม.๒๗+๓๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๓,๘๑๘,๘๖๗.๐๐	๑๑/๒๕๖๓	ระบุ แหล่ง ของเงิน งบ ประมาณ ผิด