



๒๐๑๖

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓

๗

ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สมบัติ ประภพรัตน์กุล

(นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) (Eb๓๑๐๐๐๐๙๘๒) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผล ที่ ยกเลิก
๑.	งานจัดซื้อแผ่นเหล็กขนาด ๐.๑๕ x ๒.๐๐ x ๐.๐๑๖ ม. มอก.๑๔๗๙ ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ จำนวน ๑,๔๖๘ แผ่น เพื่อใช้ในโครงการงาน ปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวง หมายเลข ๓๐๔๙ ตอน นครนายก - น้ำตกนางรอง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑,๖๑๔,๘๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๓	แก้ไข แบบ ก่อสร้าง