



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- ๑ ก.พ. ๒๕๖๔
ลงวันที่.....

ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

สมบัติ ประภพรัตน์กุล

(นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) (E๖๔๐๒๐๐๐๐๘๔๖) ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาด ต่างๆ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงาน กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบาย น้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บันไดสามชั้น - ทัพทัน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	๑,๓๑๕,๓๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๔	งานจัดซื้อเหล็กเส้น ขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ใน โครงการงาน กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบาย น้ำ ทางหลวง หมายเลข ๓๓๑๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บันไดสามชั้น - ทัพทัน ด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	๑,๖๕๗,๖๕๒.๐๐	๐๒/๒๕๖๔