



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงวันที่..... - ๑ ก.พ. ๒๕๖๔ -

ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

สมบัติ ประภพรัตน์กุล

(นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) (Eb๔๐๒๐๐๐๐๘๒๒) ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาด ต่างๆ จำนวน ๗ รายการ เพื่อ ใช้ในโครงการงานกิจกรรม ก่อสร้าง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๗๒๗,๔๓๑.๐๐	๐๑/๒๕๖๔	งานจัดซื้อเหล็กเส้น ขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ใน โครงการงานกิจกรรม ก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคาร ระบายน้ำ ทางหลวง หมายเลข ๓๑๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เพชรบุรี- บ้านแหลมฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๙๔๙,๕๗๙.๐๐	๐๒/๒๕๖๔