



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงวันที่..... - ๑ ก.พ. ๒๕๖๔

ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

สมบัติ ประภพรัตน์กุล

(นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) (Eb๔๐๒๐๐๐๐๖๕๐) ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาด ต่างๆ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงาน กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบาย น้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ด้วย วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	๑,๗๗๗,๗๓๕.๐๐	๐๑/๒๕๖๔	งานจัดซื้อเหล็กเส้น ขนาดต่างๆ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ใน โครงการงาน กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบาย น้ำ ทางหลวง หมายเลข ๔ ตอน ควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	๒,๓๒๔,๖๑๗.๐๐	๐๒/๒๕๖๔