

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

— ๔ ก.ค. ๒๕๖๖ —
ฉบับที่.....



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พรชัย ศิลารมย์

(นายพรชัย ศิลารมย์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) (Eb๖๐๓๐๐๒๒๔๑) ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจ้างก่อสร้างงาน คอนกรีตอัดแรงช่วง I Girder ช่วง ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมขนส่งและ ติดตั้ง โครงการ กิจกรรมพัฒนาสะพาน และระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง	๓,๙๑๙,๐๓๖.๐๐	๐๘/๒๕๖๖	จ้างก่อสร้างงานหล่อ คานคอนกรีตอัดแรง ช่วง I Girder ช่วง ๒๐.๐๐ เมตร พร้อม ขนส่งและติดตั้ง โครงการกิจกรรม พัฒนาสะพานและ ระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง	๓,๙๑๙,๐๓๖.๐๐	๐๘/๒๕๖๖