

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๘ พ.ค. ๒๕๖๗
ลงวันที่.....



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ธานินทร์ นิยมสินธุ์

(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) (Eb๗๐๕๐๐๐๗๙๒๑) ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างหล่อแผ่น Precast Panel จำนวน ๑,๒๘๐ ตารางเมตร โครงการ งานกิจกรรมก่อสร้าง สะพานและทางต่าง ระดับ ทางหลวง หมายเลข ๔ ตอน ควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - นongหมู	๒,๒๙๖,๓๒๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๗	จ้างหล่อแผ่น Precast Panel จำนวน ๑,๓๑๕ ตารางเมตร โครงการ งานกิจกรรมก่อสร้าง สะพานและทางต่าง ระดับ ทางหลวง หมายเลข ๔ ตอน ควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - นongหมู	๒,๓๕๙,๑๑๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๗