



บันทึกข้อความ

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓
รับที่.....๑๕๑.....
วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๘
เวลา.....๑๕.๐๖ น. ๕

ส่วนราชการ โครงการก่อสร้างสะพานทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน คิ่งสำเภา - ไร่พัฒนา ที่กม.๘+๖๔๐

ที่ สส.ศ.สส.๓ ปทุมธานี / คร.๑๖ / ๒๕๖๘ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานส่วนล่างด้านซ้ายทาง

เรียน ประธานตรวจรับพัสดุ (นายจิระพล จูห้อง)

ตามสัญญาที่ คร.๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ว่าจ้าง บริษัท รัชตินทร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง จ้างก่อสร้างงานโครงสร้างสะพานส่วนล่างด้านซ้ายทาง จำนวน ๑๐ รายการ ณ โครงการก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน คิ่งสำเภา - ไร่พัฒนา ที่กม. ๘ + ๖๔๐ เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน

โครงการฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิชุดา ชาญสมา เนื้อไม้)

นายช่างควบคุมโครงการฯ