



ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๘

ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ธานินทร์ นิยมสินธุ์

(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) (Eb๘๑๒๐๐๒๓๙๓๐) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ ยกเลิก
๑.	จ้างก่อสร้างงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต โครงการงาน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวง หมายเลข ๓๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คิ่งสำเภา - ไร่ พัฒนา ที่ กม.๘+๖๔๐	๑,๘๖๕,๓๘๔.๐๐	๐๒/๒๕๖๙	ข้อมูล คลาด เคลื่อน